PA/Aggiornato a Dic. 2008/Updated to the overall activities carried out up to Jan. 09 - **PTCP** - revision process - Allegato 6

Processo di Revisione PTCP E processo di VAS- Attività realizzate e previste riferite al quadriennio 2007 al 2010

N.	Tipo di attività	Nov.2007	Dic.2007	Genn.2008	Feb.2008	Mar.2008	Apr.2008	Mag.2008	Giu.2008	Lug.2008	Ag.2008	Sett.2008	Ott.2008	Nov.2008	Dic.2008	Genn.Feb. 2009	Marz.Apr. Mag. 2009	Giug.Lug.Ag. 2009	Sett. Ott. 2009	Nov.-Dic 2009	Da gennaio a tutto il 2010	
1	Identificazione gruppo Interno di Lavoro (Det.Dir.n.2234 del 31/12/2007)																					
2	Nomica membri del Comitato Scientifico (CS)																					
3	Nomina referenti interni ai servizi provinciali per Comitato Tecnico (CT)																					
4	Incontro EELL con Regione Umbria per Piano Paesaggistico Regionale																					
5	**11/2/2008 - Convocazione 1 riunione del CS (identificazione primi obiettivi strategici e tematiche per la revisine)**																					
6	Redazione verbale 1 riunione del CS (11/2/2008) e feedbacks dei membri CS																					
7	Preparazione workshop di valutazione attuazione PTCP																					
8	**31/3/2008 - 1 workshop di valutazione del PTCP (2 riunione del CS e CT)- Conversation caffe e Instant report da SWOT analysis**																					
9	Finalizzazione SWOT reports e invio ai partecipanti per feedbacks. Gruppi di lavoro riguardanti:1) Paesaggio;2) Aspetti Ambiente; 3) Ambiti territoriali e infrastrutture;4) Obiettivi Strategici.																					
10	**16/6/2008 - 3° incontro CS e CT- Impostazione documento preliminare**																					
11	Redazione verbale riunione del CS e CT (16/6/2008) feedbacks dei membri CS e CT																					
12	**7/7/2008 - 4° incontro CS e CT; approfondimento tematico: Indicatori e risorse del territorio**																					
13	**14/7/2008 - 5° incontro CS e CT: approfondimento tematico: traiettorie di sviluppo**																					
14	Redazione verbale incontro (7/7/2008) e feedbacks dei membri del CS e CT																					
15	Richiesta e raccolta contributi al Doc. Preliminare da parte dei membri del CS e CT																					
16	Prima bozza del Doc. Preliminare da parte del coordinatore e della segreteria tecnica																					
17	**22/9/2008 - 6° incontro con i membri del CS e CT: discussione apporti al documento preliminare e individuazione definitiva degli obiettivi strategici**																					
18	Redazione verbale riunione del CS e CT (22/9/2008) e feedbacks dei membri CS e CT																					
19	2/10/2008 - 1 incontro tra i membri del CT - Servizi Ambiente - e segreteria tecnica per definizione parte del Doc. Preliminare attinente le specifiche problmatiche ambinetali: fotovoltaico e aspetti faunistici																					
20	Redazione del verbale 1 incontro CT e Seg.Tec. (2/10/2008) e feedbacks dei partecipanti																					
21	Convegno (3-4/10): Riconquistare il paesaggio. Le nuove sfide della pianificazione territ. per la coservazione dei sist. ecologici																					
22	Convegno (6/10): PTP di seconda generazione. Principi giuridici e prospettive																					
23	9/10 - Incontro con Regione Umbria: Discussione Doc Preliminare del Piano Paesaggistico Regionale (PPR) e avvio procedura VAS																					
24	Prima identificazione processi VAS e step essenziali da da Doc. Preliminare del PPR da inserire nel redigendo Doc. Preliminare del PTCP																					
25	27/10/2008 - 2 workshop: I nuovi piani comunali in applicazione della L.R. 11/2005 . Teorie ed esperienze. **7° incontro del CS e CT**																					
26	Identificazione indice definitivo e tematiche contenute nel Doc. Preliminare PTCP																					
27	Bozza del Documento Preliminare del PTCP disussa ed approvarta dal CS e CT																					
28	**Presa d'atto da parte della GP del Documento preliminare**																					
29	Avvio processo di VAS																					
30	Pubblicazione su sito internet della Provincia																					
31	Seminari di consultazione Doc. Preliminare PTCP (ambito VAS)																					
32	Assunzione delle osservazioni e feedback della fase partecipativa all'interno del Doc. Preliminare																					
33	Approvazione da parte del Consiglio Provinciale del Doc. Prelimare come modificato dalla fase di consultazione																					
34	Confronto con la nuova amministrazione ed eventuali aggiustamenti al redigendo PTCP																					
35	Approvazione Piano Paesaggistico Regionale da parte della Regione Umbria																					
	Inizio redazione del Piano PTCP																					
BREAKDOWN: ATTIVITA' CONTINUATIVE																						
	Attività di segreteria tecnica																					

ATTIVITA' ESPLETATE A GENNAIO 2009

ATTIVITA' PROGRAMMATE DAL MARZO 2009 A TUTTO IL 2010

Attivita' programmate da marzo 2009 al 2010

NUOVA NORMATIVA REGIONALE OD ALTRO AD OGGI PREVEDIBILE E' ORIENTATIVO E POTREBBE SUBIRE DELLE MODIFICHE DOVUTE ALL'INTERVENTO DI NUOVA

	Identificazione fondi EU cooperazione territoriale europea ed altri da iniziative dirette della Commissione in relazione ad obiettivi strategici e tematiche prioritarie del PTCP																				
	Doc. Preliminare PTCP - Redazione bozza, feedbacks di consultazione, stesura definitiva del documento																				
	Processo di VAS (incluso attività preliminari avviate dal Gruppo di Lavoro della Provincia)																				
	Redazione PTCP																				
	Leggenda:	Sfondo giallo: processi che si intersecano con piani e processi di ordine superiore							Sfondo azzurro: attività espletate a tutto gennaio 2009								Sfondo verde: attività programmate da Marzo 2009 a luglio 2010						

IL PRESENTE CRONOPROGRAMMA