



PROVINCIA DI TERNI
AREA TECNICA
Servizio Interventi Infrastrutturali e Viabilità
viale della Stazione, 1 05100 Terni – tel 0744-4831
Cod. Fisc. / Part. I.V.A. 00179350558

DATA E PROTOCOLLO COME DA PEC

Prot. 4159 del 23/03/2023

SPETT.LE

ESSETI s.r.l.

Via G. Carducci 18 b/c

05100 TERNI

essetisrl@pec.essetisrl.eu

e p.c.

Presidente

dott.ssa Laura Pernazza

Segretario Generale

dott. Paolo Ricciarelli

Direttore Area Giuridico Finanziaria

dott.ssa Stefania Finocchio

SEDE

Oggetto: lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza del versante al km 22+250 della SP 79
Ternana per Piediluco

Alle 14.30 di lunedì 20/03/2023 la Polizia Municipale di Terni comunicava alla Provincia un intervento in corso dei Vigili del Fuoco che stavano intervenendo sulla SP 79 Ternana per Piediluco per un crollo dal versante boscoso adiacente la strada provinciale in prossimità del bivio con la SP 62 della Stazione di Piediluco. Sul posto si è recato immediatamente il personale stradale del Circolo di Terni competente per zona per le prime operazioni di interdizione fisica della circolazione stradale.

Successivamente sul posto si è recato il Direttore dell'Area Tecnica ing. Marco Serini unitamente all'ing. Luigi Baldassarri, responsabile della manutenzione del Circolo Stradale, che constatavano la presenza di un masso roccioso delle dimensioni stimate di circa 3.5mc posto in posizione di quiete in fondo alla scarpata stradale all'interno di un uliveto; constatavano altresì la traiettoria percorsa dallo stesso che risultava ben evidente dalla traccia lasciata nella vegetazione che risultava deformata e divelta viste le dimensioni del crollo. Una volta la sciato la parte boschiva il masso atterrava poi sulla carreggiata stradale con due buche fatte in corrispondenza della corsia di monte e in quella di valle per poi danneggiare la barriera stradale presente e finire la corsa in fondo alla scarpata.

Vista la gravità dell'accaduto e considerando l'impossibilità, data anche l'ora tarda, di procedere ad una perlustrazione più accurata, come concordato con i Vigili del Fuoco presenti è stata ravvisata la necessità di procedere alla chiusura del tratto stradale e pertanto il personale stradale ha provveduto al

transennamento della strada a monte e a valle del luogo del crollo localizzato all'altezza del km 22+250 della SP 79 ternana per Piediluco.

Conseguentemente è emanata l'Ordinanza n. 37 prot. 3906 del 20/03/2023 di chiusura della strada fino al termine delle operazioni di messa in sicurezza a seguito dell'evento di crollo.

Il giorno stesso è stato interpellato il dott. Geologo Paolo Paccara per procedere ad una perlustrazione dell'area con particolare riguardo alla zona sottesa alla traiettoria fino ad arrivare alla nicchia di distacco al fine di verificare la presenza di altre fondi potenziali di pericolo. Nel sopralluogo eseguito in data 21/03/2022 il geologo ha rilevato la presenza di un costone roccioso posto a circa 140m dal piano stradale, quasi allo sommità del versante e non visibile dal basso in quanto mascherato dalla vegetazione, nel quale risultano presenti diverse porzioni con fratture importanti che potrebbero costituire potenziali e futuri crolli oltre a massi posti ai piedi di detta scarpata oggetto di passati crolli e posti in posizioni tali per i quali non risulta possibile escludere una possibile mobilitazioni anche a causa di eventi di dilavamento operati da eventi atmosferici.

Pertanto rimanendo inalterata la situazione di elevato rischio per la sottostante viabilità provinciale, rimane valida l'ordinanza di chiusura emessa e pertanto risulta necessario procedere a interventi urgenti di messa in sicurezza.

In data 22/03/2023 è stato redatto il verbale di somma urgenza sensi e per gli effetti dell'art. 163 del D. Lgs. 50/2016 in cui sono riportate le lavorazioni necessarie, da valutarsi in seguito a successivi sopralluoghi in termini tipologici e di estensione, per il ripristino in sicurezza della traffico stradale quali:

- perlustrazione e disgaggio versante
- taglio limitato di alberature e cespugli limitati al posizionamento delle opere
- installazione di barriera paramassi ad alto assorbimento di energia
- installazione di pannelli in fune per il bloccaggio di porzioni instabili che potrebbero mettere in crisi le protezioni passive

Per quanto sopra considerato il sottoscritto Marco Serini in qualità di Direttore dell'Area Tecnica

incarica

la ditta ESSETI s.r.l. di Terni alla realizzazione dei lavori sopra riportati nel rispetto della vigente normativa.

Specificando che per la redazione della perizia andranno utilizzati nell'ordine i seguenti prezzi:

- Regione Umbria edizione 2021 approvato con Deliberazione della Giunta Regionale 22 dicembre 2021, n. 1335 e dell'aggiornamento infrannuale 2022 di cui al DL 50/2022 approvato con Deliberazione della Giunta Regionale 13 luglio 2022, n. 712.
- Prezzari ANAS LISTINO PREZZI 2022 Nuove Costruzioni Manutenzione Programmata e Manutenzione Ricorrente entrambi in rev.02 giugno 2022 per i prezzi non contenuti nel prezzario Regione Umbria
- Nuovi prezzi per quanto non specificato nei prezzari di cui sopra

si chiede di inviare una comunicazione di accettazione dell'incarico dando la disponibilità immediata ad attivarsi immediatamente per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza, specificando il

ribasso offerto in termini di percentuale sui prezzi sopra individuati ed allegando, compilate e sottoscritte, le dichiarazioni che saranno inoltrate unitamente alla presente lettera.

Terni, 23/03/2023

Il Direttore Area Tecnica
ing. Marco Serini
doc. firmato digitalmente ai sensi del
D. Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i



