
DENOMINAZIONE 
ENTE CUP SINTETICA DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO MISSIONE COMPONENTE MISURA

AMMINISTRAZIO
NE CENTRALE 

TITOLARE 
DELL'INTERVENT

O

 IMPORTO 
FINANZIATO 

DAL PNRR (euro) 

IMPORTO 
FINANZIATO DAL 

PNC (euro)

 IMPORTO 
FINANZIATO DA  

ALTRE FONTI 
(euro) 

PROGETTO 
PREESISTENTE 

IMPORTO 
PRECEDENTEMENTE 
FINANZIATO (euro)

FASI PROCEDURALI TERMINE ULTIMO 
PREVISTO  ATTO DI RIFERIMENTO  RISPETTO DEL 

TERMINE (SI/NO)     CONTRATTO

-                                     
 (codice unico 

progetto) -                                                                                      -           -                    -        -                           -                         -                          F.O.I. (SI/NO)

 da compilare in caso di 
risposta affermativa 

nella colonna precedente 

 indicare in successione, per riga, la fase 
procedurale prevista dal cronoprogramma 

 indicare per ogni fase 
procedurale il termine 
ultimo di conclusione 

previsto  

                                                                       -     
 da compilare in 

successione per ogni fase 
procedurale   

                                     -     
AGGIUDICAZIONE LAVORI 15/09/2023  D.D 237 23/05/2023  SI ESECUTORE DI.MA WORK S.R.L
AVVIO DEI LAVORI 31/12/2023  verbale consegna  08/08/2023  SI RIBASSO 19.2%
CONCLUSIONE DEI LAVORI 31/03/2026  verbale di ultimazione 02/08/202  SI 
COLLAUDO DEI  LAVORI 30/06/2026  C.R.E. 20/11/2024  SI 
AGGIUDICAZIONE LAVORI 15/09/2023  D.D. 266 01/06/2023  SI ESECUTORE GIUSEPPE DE GIORGI
AVVIO DEI LAVORI 31/12/2023  verbale di consegna 29/12/2023  SI RIBASSO 25,972%
CONCLUSIONE DEI LAVORI 31/03/2026  verbale di ultimazione 13/11/2024  SI 
COLLAUDO DEI  LAVORI 30/06/2026  CRE 05/02/2025  SI 
AGGIUDICAZIONE LAVORI 15/09/2023  D.d. 236 23/05/2023  SI ESECUTORE IGEA COSTRUZIONI SRL
AVVIO DEI LAVORI 31/12/2023  verbale di consegna 29/12/2023  SI RIBASSO 17,395%
CONCLUSIONE DEI LAVORI 31/03/2026  varbale di ultimazione 17/10/2024  SI 
COLLAUDO DEI  LAVORI 30/06/2026  C.R.E. 29/1/2025  SI 

AGGIUDICAZIONE LAVORI 15/09/2023  Determinazione 474 del 14/09/2023  SI ESECUTORE  COSTRUZIONI B.G. s.r.l. di Aversa (CE) 

AVVIO DEI LAVORI 31/12/2023  verbale di consegna 28/12/2023  SI RIBASSO -23,020%
CONCLUSIONE DEI LAVORI 31/03/2026  verbale di ultimazione 4/1/2025  SI 
COLLAUDO DEI  LAVORI 30/06/2026                                                                 -                                     -     
AGGIUDICAZIONE LAVORI 15/09/2023  D.D 350 29/06/2023  SI ESECUTORE GEFIM SRL
AVVIO DEI LAVORI 31/12/2023  verbale di consega 30/11/2023  SI RIBASSO 3,17%
CONCLUSIONE DEI LAVORI 31/03/2026  verbale di ultimazione 16/08/2025  SI 
COLLAUDO DEI  LAVORI 30/06/2026                                                                 -                                     -     

AGGIUDICAZIONE LAVORI 15/09/2023  Determinazione 474 del 14/09/2023  SI ESECUTORE  COSTRUZIONI B.G. s.r.l. di Aversa (CE) 

AVVIO DEI LAVORI 31/12/2023  verbale di consegna 29/12/2023  SI RIBASSO -23,020%
CONCLUSIONE DEI LAVORI 31/03/2026                                                                 -                                     -     
COLLAUDO DEI  LAVORI 30/06/2026                                                                 -                                     -     

                                                                -                                     -     0
AGGIUDICAZIONE LAVORI 15/09/2023  D.D 342 28/06/2023  SI ESECUTORE EDILMASTRO SRL
AVVIO DEI LAVORI 31/12/2023  verbale di consegna 30/11/2023  SI RIBASSO 23,68%
CONCLUSIONE DEI LAVORI 31/03/2026  verbale di  ultimazione 28/11/2024  SI 
COLLAUDO DEI  LAVORI 30/06/2026                                                                 -                                     -     

                                                                -                                     -     
AGGIUDICAZIONE LAVORI 15/09/2023  D.D. 361 7/7/2023  SI ESECUTORE LA POSTA INDUSTRIES SRL
AVVIO DEI LAVORI 31/12/2023  verbale di consegna 03/06/2025  NO RIBASSO 18,465%
CONCLUSIONE DEI LAVORI 31/03/2026                                                                 -                                     -     
COLLAUDO DEI  LAVORI 30/06/2026                                                                 -                                     -     

                                                                -                                     -     
AGGIUDICAZIONE LAVORI 15/09/2023  D.D. 283 07/06/2023  SI ESECUTORE G INTECH INNOVATIONS SRLl
AVVIO DEI LAVORI 31/12/2023  verbale di consegna 29/11/2023  SI RIBASSO 22,928%
CONCLUSIONE DEI LAVORI 31/03/2026                                                                 -                                     -     
COLLAUDO DEI  LAVORI 30/06/2026                                                                 -                                     -     

                                                                -                                     -     
AGGIUDICAZIONE LAVORI 15/09/2023  D.D 139 12/04/2023  SI ESECUTORE PAIELLA CLAUDIO
AVVIO DEI LAVORI 31/12/2023  verbale consegna 30/6/2023  SI RIBASSO 8%
CONCLUSIONE DEI LAVORI 31/03/2026  verbale di ultimazione 20/08/2024  SI 
COLLAUDO DEI  LAVORI 30/06/2026  cert. Reg. esecuzione 24/09/2024  SI 

                                                                -                                     -     
AGGIUDICAZIONE LAVORI 15/09/2023  D.D 235 23/5/2023  SI ESECUTORE GIUSEPPE SANTINI
AVVIO DEI LAVORI 31/12/2023  verbale di consegna 30/10/2023  SI RIBASSO 3,10%
CONCLUSIONE DEI LAVORI 31/03/2026  verbale di ultImazione 5/4/2024  SI 
COLLAUDO DEI  LAVORI 30/06/2026  cert. Reg. esecuzione 15/04/2024  SI 

                                                                -                                     -     
AGGIUDICAZIONE LAVORI 15/09/2023  D.D. 277 6/6/2023  SI ESECUTORE CONSORZIO CO.IN
AVVIO DEI LAVORI 31/12/2023  verbale di consegna 28/11/2023  SI RIBASSO 13,50%
CONCLUSIONE DEI LAVORI 31/03/2026  verbale di ultimazione 23/02/2024  SI 
COLLAUDO DEI  LAVORI 30/06/2026  cert. Reg. esecuzione 20/05/2024  SI 

                                                                -                                     -     
AGGIUDICAZIONE LAVORI 15/09/2023  D.D 108 20/3/2023  SI ESECUTORE SIEM SRL
AVVIO DEI LAVORI 31/12/2023  verbale consegna 26/10/2023  SI RIBASSO 17,40%
CONCLUSIONE DEI LAVORI 31/03/2026  verbale di ultimazione 22/3/2024  SI 
COLLAUDO DEI  LAVORI 30/06/2026  cert. Reg. esecuzione 27/02/2024  SI 

                                                                -                                     -     

PROGETTAZIONE ESECUTIVA 31/08/2023  Delibera Presidenziale 98 del 30/08/2023  SI ESECUTORE  IMPRESA COSTRUZIONE SAS DI 
BRONZETTI GEOM R & C 

AGGIUDICAZIONE LAVORI 31/12/2023  D.D. 834 27/12/2023  SI RIBASSO 9,99%
AVVIO DEI LAVORI 30/03/2024  verbale di consegna 25/3/2024                                 -     
CONCLUSIONE DEI LAVORI 31/03/2026  verbale ultimazione 28/05/2025  SI 
COLLAUDO DEI  LAVORI 30/06/2026                                                                 -                                     -     

AGGIUDICAZIONE LAVORI 15/09/2023  Determinazione 475 del 14/09/2023  SI ESECUTORE  RTI  Antonini Adriano  - Violini Alessandro 
srl Unipersonale  

AVVIO DEI LAVORI 31/12/2023  verbale di consegna 29/11/2023  SI RIBASSO -10,58%

CONCLUSIONE DEI LAVORI 31/03/2026                                                                 -                                     -     

COLLAUDO DEI  LAVORI 30/06/2026                                                                 -                                     -     
                                                                -                                     -     

AGGIUDICAZIONE LAVORI 15/09/2023  Determinazione 472 del 14/09/2023  SI ESECUTORE  G.Intech Innovations & Technologies SRL 

AVVIO DEI LAVORI 31/12/2023  verbale di consegna 29/11/2023  SI RIBASSO 1,0700%
CONCLUSIONE DEI LAVORI 31/03/2026                                                                 -                                     -     
COLLAUDO DEI  LAVORI 30/06/2026                                                                 -                                     -     

                                                                -                                     -     
AGGIUDICAZIONE LAVORI 15/09/2023  Determinazione 476 del 14/09/2023  SI ESECUTORE  GEFIM SRL di Narni (TR), 
AVVIO DEI LAVORI 31/12/2023  verbale di consegna 29/11/2023  SI RIBASSO  -3,71%, 
CONCLUSIONE DEI LAVORI 31/03/2026  verbale di ultimazione 11/10/2025  SI 
COLLAUDO DEI  LAVORI 30/06/2026                                                                 -                                     -     

                                                                -                                     -     
AGGIUDICAZIONE LAVORI 15/09/2023  Determinazione 471 del 14/09/2023  SI ESECUTORE  NOVEDIL s.r.l. di Terni 
AVVIO DEI LAVORI 31/12/2023  verbale di consega 27/11/2023  SI RIBASSO -6,200%
CONCLUSIONE DEI LAVORI 31/03/2026                                                                 -                                     -     
COLLAUDO DEI  LAVORI 30/06/2026                                                                 -                                     -     

                                                                -                                     -     
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rep 2938 del 11/3/2024
IMPORTO CONTRATTUALE  NETTO IVA 798207

3,3 MIMS            1.145.000   -                         -     NO

rep, 3005 del 7/11/2024
IMPORTO CONTRATTUALE  NETTO IVA 408367,71

-                         -     NO

                                -     Provincia di Terni F45E20000420002
LICEO SCIENTIFICO  "DONATELLI" DI TERNI 

EDIFICIO PREFABBRICATO -  TERNI. LAVORI DI 
ADEGUAMENTO SISMICO.

M4 C1

                                -     3,3 MIMS               730.000   

rep. 3004 del 31/10/2024

IMPORTO CONTRATTUALE  NETTO IVA 105660,45

Provincia di Terni F44E22000120006
REALIZZAZIONE DI UNA TENSOSTRUTTURA DA 

DESTINARE A PALESTRA A SERVIZIO DEL LICEO 
CLASSICO DI TERNI

M4 C1

                                -     3,3 MIMS               180.000   -                         -     NO

rep 3007 del 25/11/2024

IMPORTO CONTRATTUALE  NETTO IVA 793853,2

Provincia di Terni F43D22000310006 RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA SPORTIVA 
ALL'APERTO DELL'ISTITUTO IPSIA DI ORVIETO M4 C1

                                -     3,3 MIMS            1.090.000   -                         -     NO

rep 2988 del 17/5/2024

IMPORTO CONTRATTUALE  NETTO IVA 1264587,34

Provincia di Terni F34E22000080006 REALIZZAZIONE DELLA PALESTRA A SERVIZIO 
DELL’ITIS DI AMELIA M4 C1

                                -     1,3 MIMS            1.650.000   -                         -     NO

rep 2988 del 17/5/2024
IMPORTO CONTRATTUALE  NETTO IVA 101634,68

Provincia di Terni F45F22000340006 RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DEL 
PALAZZETTO DELLO SPORT DELL’ITT DI TERNI M4 C1

                                -     3,3 MIMS               138.800   -                 13.880   NO

rep 2913 del 1/9/2023
IMPORTO CONTRATTUALE  NETTO IVA 58984,79

Provincia di Terni F47H20004760001
ITT DI TERNI - LAVORI DI MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA PROSPETTI E COPERTURA 
CORPO PRINCIPALE E OFFICINE

M4 C1

                                -     3,3 MIMS                 70.000   -                   7.000   NO

rep 2928 del 26/9/2023
IMPORTO CONTRATTUALE  NETTO IVA 38982,5

Provincia di Terni F46B20001270001
LICEO ARTISTICO DI VIA CROCE (EX ITG) - 

INTERVENTO DI COMPLETAMENTO PER 
L'ADEGUAMENTO ANTINCENDIO

M4 C1

                                -     3,3 MIMS                 50.000   -                         -     NO

rep 2926 del 25/10/2023
IMPORTO CONTRATTUALE  NETTO IVA 81280,5

Provincia di Terni F46B20001230001
ITG DI ORVIETO -  INTERVENTO DI 

COMPLETAMENTO PER L'ADEGUAMENTO 
ANTINCENDIO.

M4 C1

                                -     3,3 MIMS               100.000   -                 10.000   NO

rep 6219 del 18/10/2023
IMPORTO CONTRATTUALE  NETTO IVA 753814,78

Provincia di Terni F46B20001190001
ITC NARNI SCALO: INTERVENTO DI 

COMPLETAMENTO PER  L'ADEGUAMENTO 
ANTINCENDIO

M4 C1

                        92.000   3,3 MIMS            1.708.000   -                         -     SI

rep 2 del 03/07/2025
IMPORTO CONTRATTUALE  NETTO IVA 1501837,79

Provincia di Terni F43F20000010001 I.P.S.I.A. DI ORVIETO. LAVORI DI ADEGUAMENTO 
SISMICO ED ANTINCENDIO M4 C1

                      138.611   3,3 MIMS            1.850.000   -               513.000   SI

rep 1783 del 25/3/2024
IMPORTO CONTRATTUALE  NETTO IVA 183470,54

Provincia di Terni F42E20000090001
LICEI STATALI LINGUISTICO, MUSICALE, SCIENZE 

UMANE "ANGELONI" DI TERNI. LAVORI DI 
ADEGUAMENTO SISMICO

M4 C1

                        28.479   3,3 MIMS               300.000   -                 30.000   SI

rep. 1199 del 28/2/2024

IMPORTO CONTRATTUALE  NETTO IVA

Provincia di Terni F42E20000080001
IPSIA "PERTINI" OFFICINE DI TERNI. LAVORI DI 

ADEGUAMENTO SISMICO OFFICINA ARTI E 
MESTIERI

M4 C1

                                -     3,3 MIMS               419.962   -               357.038   NO

rep 1955 del 2/4/2024
IMPORTO CONTRATTUALE  NETTO IVA 1905435,34

Provincia di Terni F42E20000070001
IISPTC "CASAGRANDE-CESI" DI TERNI- SEDE 

PIAZZALE BOSCO- CORPI ORIGINARI : LAVORI DI 
ADEGUAMENTO ANTISISMICO  SECONDO LOTTO

M4 C1

                      167.175   3,3 MIMS            2.250.000   -               225.000   SI

rep. 1198 del 28/2/2024

IMPORTO CONTRATTUALE  NETTO IVA 371844,289

Provincia di Terni F48B20000530001
LICEO CLASSICO "G.C. TACITO" DI TERNI: 
MIGLIORAMENTO SISIMICO SU EDIFICIO 

SOGGETTO A VINCOLO  CULTURALE
M4 C1

                        66.944   3,3 MIMS               560.038   -                         -     SIProvincia di Terni F42E20000060001
IISPTC "CASAGRANDE - CESI" - SEDE P.LE BOSCO - 

CORPI ORIGINARI: LAVORI DI ADEGUAMENTO 
ANTISISMICO PRIMO LOTTO

M4 C1

Provincia di Terni F45B18003640001                                 -     rep. 2949 del 15/4/2024
IMPORTO CONTRATTUALE NETTO IVA 136565,98

rep. 2955 del 29/4/2024
IMPORTO CONTRATTUALE NETTO IVA 195669,75

-                 29.863   NO

LICEO CLASSICO “F.A. GUALTERIO” DI ORVIETO: 
INTERVENTO DI OTTIMIZZAZIONE ENERGETICA:  
TAMPONATURA IN MURATURA DELLA SCALA DI 
SICUREZZA IN FERRO, SOSTITUZIONE DI PARTE 

DEGLI INFISSI E TINTEGGIATURE.

M4 C1

                                -     

3,3 MIMS               215.281   

3,3 MIMS

-                         -     NO

              298.628   

              200.000   rep 2910 del 3/9/2023
IMPORTO CONTRATTUALE NETTO IVA 134422,16

-                 20.000   NO                                 -     

524981,07

AGGIORNAMENTO 30 Novembre 2025

DATI DI AGGIUDICAZIONE

                                                                                                                                                    -     

Provincia di Terni F48B20000520001
IPSIA PERTINI TERNI: ADEGUAMENTO 

FUNZIONALE LOCALI ALA NUOVA PER ESIGENZE 
LOGISTICHE

M4 C1 3,3 MIMS

Provincia di Terni F45B18003710002

I.T.C. DI ORVIETO. LAVORI DI SOSTITUZIONE 
DEGLI INFISSI PREVISTI NELL'AMBITO DEL PIANO 

TRIENNALE DI INTERVENTI PER L'EDILIZIA 
SCOLASTICA.

M4 C1


	per stampa trasparenza

